

แผนงาน/โครงการที่วงเงินลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท (และ/หรือ) วงเงินลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ของรัฐวิสาหกิจ การยาสูบแห่งประเทศไทย

ข้อมูลรายโครงการ ณ เดือน กรกฎาคม 2567 ได้รับอนุมัติแล้ว

แผนงาน/โครงการ	วงเงินลงทุน (ล้านบาท)	แผนเบิกจ่ายงบ ลงทุนสะสม (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่ายงบ ลงทุนสะสม (ล้านบาท)	สาเหตุ/เหตุผล	แนวทางแก้ไข	เบิกจ่าย/ได้รับอนุมัติแล้ว (ล้านบาท)	รวม (ล้านบาท)
1. โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา	18.19	12.73	9.06	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบระบบ	สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ในเดือน สิงหาคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1.81 เมษายน 2567 จำนวน 7.25	9.06
2. ปรับปรุงระบบควบคุม Beckhoff เครื่องมวนและบรรจุบุหรี่ G.D121 No.7 พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ	15.21	15.21	15.63	ผลเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเบิกจ่ายเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินยูโร		กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 15.63	15.63
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องป้อนรางกันกรอง MAGOMAT-80 No.3, 4 และเครื่องส่งกันกรอง FILTROMAT S2A No.3, 4	11.16	11.16	11.14			เมษายน 2567 จำนวน 11.14	11.14
4. ปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 500 kVA พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	6.30	6.30	6.28			กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 3.14 กรกฎาคม 2567 จำนวน 3.14	6.28
5. งานปรับปรุงระบบตู้เมนไฟฟ้า (MDB) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	5.14	5.14	5.14			ธันวาคม 2566 จำนวน 2.57 มิถุนายน 2567 จำนวน 2.57	5.14

หมายเหตุ: 1. รัฐวิสาหกิจที่มีแผนลงทุนทั้งปีเกิน 1,000 ล้านบาท ให้ระบุทุกแผนงาน/โครงการที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาททุกโครงการ

2. รัฐวิสาหกิจที่แผนงาน/โครงการมีวงเงินลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ระบุแผนงาน/โครงการที่มีวงเงินลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

3. หากเป็นแผนงาน/โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนหรือมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โปรดระบุสาเหตุ/เหตุผล พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

ข้อมูลติดต่อ : กองวิเคราะห์และประเมินผล สำนักงบประมาณ การยาสูบแห่งประเทศไทย