

สรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาสที่ 1 รวม	ไตรมาสที่ 2 รวม	ไตรมาสที่ 3 รวม	ไตรมาสที่ 4 รวม	ไตรมาสที่ 1-4 รวม
- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (สศช. อนุมัติวันที่ 30 เม.ย. 67)	5.06	27.73	38.91	37.98	109.68
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	5.04	26.34	37.08	28.57	97.03
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผน	99.60	94.99	95.30	75.22	88.47
จำนวนเงินที่ทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณ	0.02	1.39	1.83	2.56	5.80
งบสำรองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคา				6.85	6.85
* ร้อยละ ผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผนหักสัญญาต่ำกว่างบประมาณและงบสำรองราคาฯ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ตัวชี้วัด ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง					100.00
ตัวชี้วัด ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

- * หมายเหตุ
- ได้รับอนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน ตามหนังสือ สศช. ที่ นร 1124/ว5865 ลว. 5 ต.ค. 66 แจ้งอนุมัติตามมติ ครม. วันที่ 26 กันยายน 2566 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 212.74 ล้านบาท
 - ได้รับอนุมัติปรับแผนวงเงินการเบิกจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2567 ตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 20 มีนาคม 2567 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 212.74 ล้านบาท
 - ได้รับอนุมัติปรับปรุงงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 ตามหนังสือ สคร. ที่ กค 0817.2/1860 ลว. 2 พ.ค. 67 และหนังสือ สศช. ที่ นร 1124/2290 ลว. 10 เม.ย. 67 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 208.38 ล้านบาท
 - ได้รับอนุมัติปรับปรุงงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 ตามหนังสือ สคร. ที่ กค 0817.2/1994 ลว. 14 พ.ค. 67 และหนังสือ สศช. ที่ นร 1124/2690 ลว. 1 พ.ค. 67 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 109.68 ล้านบาท



(นายสมาน นนทะวงษ์)
หัวหน้าสำนักงานงบประมาณ