

สรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2568 (วันที่ 21 มี.ค. 68)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาสที่ 1 รวม	ไตรมาสที่ 2 รวม	ไตรมาสที่ 3 รวม	ไตรมาสที่ 4 รวม	ไตรมาสที่ 1-4 รวม
- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ					
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน (สศช. อนุมัติวันที่ 5 มี.ค. 68)	1.62	20.99	41.33	56.03	119.97
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	1.59	20.65	-	-	22.24
ร้อยละผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผน	98.15	98.38	-	-	18.54
จำนวนเงินที่ทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณ	0.03	0.34	-	-	0.37
* ร้อยละ ผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผนหักสัญญาต่ำกว่างบประมาณ	100.00	100.00	-	-	18.60
<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง					18.60
<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	100.00	100.00	-	-	50.00

- * หมายเหตุ 1. ได้รับอนุมัติวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน ตามหนังสือ สศช. ที่ นร 1124/ว10806 ลว. 18 ต.ค. 67 แจ้งตามมติ ครม. วันที่ 1 ตุลาคม 2567 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 104.29 ล้านบาท
2. ได้รับอนุมัติปรับแผนวงเงินการเบิกจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 2-4 ปีงบประมาณ 2568 ตามมติคณะกรรมการ ยสท. ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 18 ธันวาคม 2567 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 104.29 ล้านบาท
3. ได้รับอนุมัติปรับปรุงงบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 ตามหนังสือ สศช. ที่ นร 1124/1185 ลว. 11 มีนาคม 2568 วงเงินเบิกจ่ายเป็น 119.97 ล้านบาท



(นายสมาน นนทะวงษ์)

หัวหน้าสำนักงานงบประมาณ